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Cinco pasos.
Cada revision prevista.

Un solo render.

Qué preparar en cada paso de una animacion médica, cuando intervienen sus revisores
médicos y regulatorios y cuanto suele durar cada paso, del briefing a la entrega.

Dim Kuzmenko
Fundador, Maverick Frame Studio

maverickframe.com



LA HOJA DE RUTA MAVERICK FRAME STUDIO

EMPIECE AQUI

Por qué se retrasan
las animaciones médicas

Una animacién médica rara vez se retrasa porque el render sea lento. Se retrasa porque quienes deciden si el video es
correcto lo ven demasiado tarde: el cirujano cuando los planos ya estan animados, el equipo regulatorio cuando la
locucién ya esta grabada.

Cada comentario tardio tira trabajo que ya existe. Un &ngulo corregido de un instrumento supone animar de nuevo; una
frase cambiada en la locucién, un nuevo montaje; y un revisor que ve la anatomia por primera vez en el video final supone
las dos cosas.

REVISADO AL FINAL REVISADO EN CADA PASO

o1 Elcirujano ve el video cuando ya esta renderizado  El cirujano revisa el storyboard antes de animar un solo plano

02 El aspecto del tejido se discute en cuarenta planos Los styleframes fijan tejido, dispositivo, color y luz una sola vez

03 El equipo regulatorio reescribe la locucién después Los textos en pantalla y la locucién salen de textos ya aprobados
del montaje

04  Elritmo se juzga en el render final El ritmo se aprueba en el animatic, antes del render

El storyboard aprobado es el activo. Los fotogramas son el resultado.

Un storyboard validado por su revisor y unos pocos styleframes aprobados son la parte mas barata de una animacién médica y de la que
depende todo lo demés. Fijelos primero y cada paso posterior renderiza lo que ya estéa acordado.
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Fotogramas de animacion de formacién quirargica de Maverick Frame.
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LA HOJA DE RUTA

Qué se aprueba en cada
paso y quién lo revisa

Los cinco pasos son los mismos de nuestra pagina de animacién médica. Para cada uno: qué se produce, quién lo revisa
por su parte y qué hereda el paso siguiente en lugar de rehacerlo.

PASO PRODUCIR Y APROBAR QUIEN LO REVISA LO QUE SE CONSERVA
Briefing Publico, mensaje, duracion, canales; recopilacion ~ Responsable de producto o de El briefing con el que se comprueba
de CAD, referencias, bibliografia y guia de marca  marketing cada paso posterior
Storyboard Guion y storyboard plano a plano con tiempos Revisor médico, y después El listado de planos, el texto y los
regulatorio si el guion contiene tiempos

afirmaciones

Styleframes Fotogramas clave de tejido, dispositivo, color y luz  Revisor médico y responsable de El aspecto de cada plano y de cada
marca imagen fija
Animacion Modelado, animacién y render, compartidos Revisor médico para la exactitud, Los planos aprobados para cada
primero como animatic usted para el ritmo version
Entrega Montaje, rétulos y sonido segun el texto aprobado; Aprobacion regulatoria o0 MLR, Una biblioteca de assets 3D para el
master y versiones cortas marketing siguiente video

Empiece donde esta

Si ya tiene guion, empiece en el storyboard y pida que storyboard y styleframes se revisen antes de animar ningin plano. Asi la version para
cirujanos, la comercial y la de pacientes reutilizan los mismos planos.

No todos los proyectos pasan por los cinco pasos con el mismo peso. Un loop de dispositivo sobre fondo neutro puede ir del briefing a la
animacion en dias; un video de procedimiento siempre necesita un storyboard firmado por su revisor. El orden se mantiene.

Fotogramas de animacién médica de Maverick Frame.
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CUANTO SE TARDA

Un video de 60 segundos,
paso a paso

Un compuesto de un video de 60 segundos sobre un dispositivo o un procedimiento, con unos 15 planos, CAD disponible
y un revisor por su parte. Separamos dias de estudio y dias de revision, porque la agenda de sus revisores decide el
calendario tanto como la nuestra.

PASO QUIEN TRABAJA DIAS LABORABLES
01  Briefing: arranque, archivos, pablico y mensaje estudio 2 dias
02  Storyboard: guion y storyboard plano a plano estudio 3 dias
03  Revision de exactitud del storyboard su revisor 3 dias
04  Styleframes: tejido, dispositivo, color, luz estudio 3 dias
05  Revision de los styleframes Su revisor 2 dias
06  Animacién: modelado, animacion, animatic estudio 8 dias
07 Revision del animatic: exactitud y ritmo Su revisor 2 dias
08 Entrega: render, montaje, rétulos, sonido estudio 4 dias
09 Reuvision final frente al texto aprobado Su revisor 2 dias
Dias laborables del estudio 20 dias
Dias de revisién por su parte 9 dias
Del briefing a la entrega, un video de 60 segundos 29 dias
En calendario, con las revisiones a tiempo unas 6 semanas

20 9 3 1

DIAS LABORABLES DEL ESTUDIO DIAS DE REVISION POR SU PARTE REVISIONES ANTES DEL RENDER APROBACION FINAL

La anatomia desde cero, varias versiones por plblico, mas idiomas o un comité MLR formal afiaden tiempo. Diganos la fecha del comité o del
congreso y planificamos los pasos hacia atras desde ella.
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Fotogramas de animacién médica de Maverick Frame.
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LA PAGINA CLAVE

Qué enviarnos
en cada paso

MAVERICK FRAME STUDIO

Los equipos cuyos logotipos aparecen en nuestras paginas de servicios no envian especificaciones largas. En cada paso
envian unas pocas cosas como estas, normalmente en el cuerpo de un correo, y basta para presupuestar y empezar.

01  Briefing: el publico

02  Briefing: los archivos

03  Briefing: la ciencia

04  Storyboard: el texto

05 Storyboard: los revisores

06 Styleframes: el aspecto

07 Animacion: el ritmo

08  Entrega: las versiones

09 Cada paso: la fecha

Un video nuevo, los mismos assets

Si hicimos su video, el siguiente empieza con un correo: el nuevo
publico, el mensaje y la fecha. Los modelos y styleframes
aprobados estan archivados, asi que el trabajo arranca con planos

nuevos, No con un aspecto nuevo.

Fotogramas de animacién médica de Maverick Frame.

LA HOJA DE RUTA

Quién lo vera: cirujanos, equipo comercial, pacientes o la sala de un congreso, y
donde se proyectara.

Archivos CAD o STEP, planos, la guia de técnica o las instrucciones de uso.

Referencias, imagenes, articulos o diapositivas que la anatomia y el mecanismo
deben seguir.

Guiones, afirmaciones o rétulos ya aprobados; animamos segun ellos y no afiadimos
nada.

Quién revisa la exactitud, quién aprueba lo regulatorio y cuanto tiempo necesita cada
uno.

Colores de marca y dos o tres referencias de como deben verse los tejidos y los
dispositivos.

Duraciones fijas, como un turno en un congreso o un loop para feria.

Formatos, idiomas, versiones cortas y si los rétulos van incrustados o se afiaden
después.

El lanzamiento, el congreso o el inicio del curso. Planificamos hacia atrés desde ella.

Nuestras condiciones estan en la pagina siguiente

Precios de mercado, plazos y qué cuenta como ronda de cambios
figuran en la pagina 06. El calendario de la pagina 04 es un
compuesto, no una promesa para cada proyecto.
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LO QUE CUESTA

MAVERICK FRAME STUDIO

Precios de mercado y condiciones,
para revisar cualquier presupuesto

Rangos que vemos en el mercado en 2026, de auténomo a estudio. Uselos para contrastar cualquier presupuesto,

incluido el nuestro.

TRABAJO ENCARGADO AUTONOMO ESTUDIO
Imagen exterior, una $100 - 300 $250 - 600
Imagen interior, una $120 - 350 $300 - 700
Paquete de 5 - 8 vistas $600 - 1.500 $1.500 - 4.000
Animacion, por minuto $1.000 - 3.000 $3.000 - 8.000

Nuestros plazos y condiciones de revision estandar. Son los que presupuestamos salvo que un proyecto necesite otra

cosa, y en ese caso lo decimos antes de empezar.

FASE O ENTREGABLE

ESTANDAR DE MAVERICK FRAME

Primer borrador de una imagen fija

Imagenes finales, paquete de 5 - 8

Animacion de hasta un minuto

Rondas de revision incluidas

Qué cuenta como una ronda

Entrega urgente

De 3 a 5 dias laborables desde un brief completo

De 2 a 3 semanas, borradores incluidos

De 4 a 6 semanas, primero storyboard y previsualizacion

Dos en fase de borrador y una sobre la imagen final

Una sola lista consolidada de comentarios, enviada de una vez

La mitad de plazo por alrededor de un 40 % mas, si el calendario lo permite

Tenga un estudio elegido antes de que la fecha esté encima

Los proyectos mas caros que vemos no son los que llegan con un brief flojo. Son los que se encargan con prisa, cuando el primer proveedor ya
ha fallado y la fecha de lanzamiento no se mueve. Valore uno o dos estudios mientras nada es urgente.

Una nota sobre hacerlo en casa: un solo artista necesita unas diez suscripciones de software, una estacion de trabajo y varias habilidades
adyacentes, desde el modelado y la iluminacién hasta la postproduccién y el trato con el cliente. Solo compensa si esa persona tiene trabajo

todos los dias. Por debajo de eso, las cuentas favorecen por si solas externalizar.
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SIGUIENTE PASO

Envienos el briefing
y la fecha

Archivos CAD, una guia de técnica, referencias, textos aprobados o solo un primer borrador del briefing, en el estado en
gue estén, y la fecha para la que necesita el video. Le responderemos con un alcance, un calendario y un precio, por
escrito y sin llamada comercial.

El formulario de contacto maverickframe.com/contacts/
Animacion médica maverickframe.com/es/servicios/animacion-medica-3d/
O simplemente responda al correo con el que le lleg6 esta guia.

Escrita por quienes leen estos briefs

Dim Kuzmenko es el fundador de Maverick Frame Studio. Las cifras de esta guia salen de nuestra propia bandeja de entrada y de nuestras
propias tarifas, no de una encuesta del sector.
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